Ausbaustrecke Miinchen - Lindau - Grenze D/A (ABS 48)
Quartalsinformation 3/2020 - Ubersicht der Bauarbeiten auf der Strecke 5520 Geltendorf - Kaufering - Buchloe (Sept. - November 2020)
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Legende laute Arbeiten massig laute Arbeiten geringe Larmentwicklung
SL =  Schienenschleifarbeiten
GE =  Gleiserneuerung
oL = Oberleitungsarbeiten Bitte beachten i
KT = Kabeltiefbau/-fiinrungssysteme W'geplamen BaumaRnahmen des Projektes ABS 48;
SW =  Schallschutzwande kurzfristige Anderungen des Bauablaufs sind moglich.
S _ Leit- und Sicherungstechnik Nicht dar'gestellt sind Arbeiten an'derer Unternehmenseinheiten bzw. ggf.
notwendige Instandhaltungsarbeiten.
B = Brickenarbeiten
ATS = Autotransformatorstation

DB Netz AG
GroBprojekte Sid www.abs48.com Stand: 25.08.2020



Ausbaustrecke Miinchen - Lindau - Grenze D/A (ABS 48)
Quartalsinformation 3/2020 - Ubersicht der Bauarbeiten auf der Strecke 5360 - Buchloe - Memmingen (Sept. - November 2020)
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Legende laute Arbeiten massig laute Arbeiten geringe Larmentwicklung
SL = Schienenschleifarbeiten
GE = Gleiserneuerung Bitte beachten Sie:
oL = Oberleitungsarbeiten Dargestellt sind die geplanten BaumaRnahmen des
KT - KabeItiefbau/-fL’lhrungssysteme Projektes ABS 48; kurzfristige Anderungen des
. Bauablaufs sind moglich.
Sw = Schallschutzwande Nicht dargestellt sind Arbeiten anderer
S = Leit- und Sicherungstechnik Unternehmenseinheiten bzw. ggf. notwendige
_ .. . Instandhaltungsarbeiten.
B = Briickenarbeiten
D = Dammsanierung
BU = Bahniibergang
R = Rammarbeiten
PU = Personenunterfiihrung mit Rampen und Bahnsteigen
DB Netz AG
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Ausbaustrecke Miinchen - Lindau - Grenze D/A (ABS 48)
Quartalsinformation 3/2020 - Ubersicht der Bauarbeiten auf der Strecke 4570 Memmingen - Leutkirch (Sept. - November 2020)
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Legende laute Arbeiten massig laute Arbeiten geringe Larmentwicklung
SL = Schienenschleifarbeiten
GE = Gleiserneuerung Bitte beachten Sie:
oL = Oberleitungsarbeiten Dargestellt sind die geplanten BaumaRnahmen des
KT - Kabeltiefbau/-f'uhrungssysteme Projektes ABS 48; kurzfristige Anderungen des
. Bauablaufs sind moglich.
SW = Schallschutzwande Nicht dargestellt sind Arbeiten anderer
S = Leit- und Sicherungstechnik Unternehmenseinheiten bzw. ggf. notwendige
. . Instandhaltungsarbeiten.
B = Briickenarbeiten
BU = Bahniibergang
R = Rammarbeiten

DB Netz AG
GroRprojekte Stid www.abs48.com Stand: 25.08.2020



Ausbaustrecke Miinchen - Lindau - Grenze D/A (ABS 48)

Quartalsinformation 3/2020 - Ubersicht der Bauarbeiten auf der Strecke 4550/60 Leutkirch - KiBlegg - Hergatz (Sept. - November 2020)
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Legende laute Arbeiten massig laute Arbeiten geringe Larmentwicklung
SL = Schienenschleifarbeiten
GE = Gleiserneuerung
oL = Oberleitungsarbeiten Bitte beachten Sie:
- : ) Dargestellt sind die geplanten BaumaRnahmen des Projektes ABS
KT Kabeltiefbau/ f}Jhrungssysteme 48; kurzfristige Anderungen des Bauablaufs sind méglich.
SW = Schallschutzwande Nicht dargestellt sind Arbeiten anderer Unternehmenseinheiten
Urw = Umrichterwerk Leutkirch bzw. ggf. notwendige Instandhaltungsarbeiten.
B = Briickenarbeiten
BU = Bahniibergang
DB Netz AG
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Ausbaustrecke Miinchen - Lindau - Grenze D/A (ABS 48)
Quartalsinformation 3/2020 - Ubersicht der Bauarbeiten Strecken 5362 Hergatz - Li-Aeschach u. Strecke 5421/5420 Li-Aeschach - Li-Reutin (Sept. - November 2020)
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Legende laute Arbeiten massig laute Arbeiten geringe Larmentwicklung
SL = Schienenschleifarbeiten
GE = Gleiserneuerung Bitte beachten Sie: .
. . Dargestellt sind die geplanten BaumafRnahmen des Projektes ABS 48; kurzfristige Anderungen des
oL = Oberleitungsarbeiten Bauablaufs sind mbglich.
KT = Kabeltiefbau/-fllhrungssysteme Die tangierenden BaumaRnahmen des Projektes "Knoten Lindau" im Abschnitt WeiRensberg - Lindau sind
SW = Schallschutzwinde kursiv dargestellt. Nicht dargestellt sind Arbeiten anderer Unternehmenseinheiten bzw. ggf. notwendige
. . . Instandhaltungsarbeiten.
S = Leit- und Sicherungstechnik
B = Briickenarbeiten
ST = StralRenbauarbeiten
AB = Abbrucharbeiten
KS = Neubau Kuppelstelle fiir Energieversorgung Oberleitung
Ust = Neubau Uberleitstelle (Einbau 4 Weichen und Signale)
VST = Verkehrsstation Lindau-Reutin
OB = Oberbauarbeiten Abstellanlage Lindau-Reutin
SM = Erneuerung Stiitzmauer Seedamm
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